

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

অর্থবছর: ২০২২-২০২৩

ডিসেম্বর ২০২২ এর এডিপি রিভিউ সভা

তারিখ: ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি.

প্র: সং খ্যা:	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপিতে			
			বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয় ডিসেম্বর ২০২২	অগ্রগতি
৫টি	মোট: ৬২৩৫৮.০৫ জিওবি: ১৪৬৮০.২৫ প্র:সা: ৪৭৬৭৭.৮০	মোট: ৪৩০৪৩.৬৭ জিওবি: ৭৫৩৫.০৮ প্র:সা: ৩৫৫০৮.৬০	মোট: ৬৯৬৯.০০ জিওবি: ২০৭১.০০ প্র:সা: ৪৮৯৮.০০	মোট: ৪৯১৬.২৬ জিওবি: ৭৭৬.০৮ প্র:সা: ৪১৪০.১৮	মোট: ২০৭৪.৯৯ জিওবি: ২৩৯.৫২ প্র:সা: ১৮৩৫.৪৭	মোট: ২৯.৭৭% জিওবি: ১১.৫৭% প্র:সা: ৩৭.৪৭%

# সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন ইউনিট অব দ্য প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ডিজিটাল অন্ট্রাপ্রানারশীপ (সিসিইউ-প্রাইড) প্রজেক্ট।

প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প সমন্বয়ক: অতিরিক্ত সচিব ও অনুবিভাগ প্রধান (বিশ্বব্যাংক)

মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৫০৮.০০ লক্ষ টাকা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ: ৫১৫.০০ লক্ষ টাকা।

ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি: ৫১৫.০০ লক্ষ টাকা।

ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত খরচ (শতকরা): ৮১.৫৬ লক্ষ টাকা (১৫.৮৪% )।

গত সভার সিদ্ধান্ত: অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ এগিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ সাথে কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখকৃত বৈদেশিক ভ্রমণ/প্রশিক্ষণ আয়োজনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

# জাপান হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভলপমেন্ট স্কলারশীপ (জেডিএস)।

প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প সমন্বয়ক: জনাব এ কে এম সোহেল, যুগ্মসচিব, জাপান অধিশাখা।

মেয়াদ: ০১ জুলাই ২০০১ হতে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৩১০৮.০৫ লক্ষ টাকা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ: ৩৩২১.০০ লক্ষ টাকা।

ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি: ৩৩১০.১৮ লক্ষ টাকা।

ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত খরচ (শতকরা) : ১৪৩০.৩৬ লক্ষ টাকা (৪৩.০৭% )।

গত সভার সিদ্ধান্ত: অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

# Support to Sustainable Graduation Project.

প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প সমন্বয়ক: জনাব ফরিদ আজিজ, অতিরিক্ত সচিব ও অনুবিভাগ প্রধান (ডিই)।

মেয়াদ: ডিসেম্বর ২০১৮ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩৪৭৫.০০ লক্ষ টাকা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ: ১৭৮১.০০ লক্ষ টাকা।

ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি: ৭৬৫.৯০ লক্ষ টাকা।

ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত খরচ (শতকরা) : ২৩৭.৮৯ লক্ষ টাকা (১৩.৩৬%)

গত সভার সিদ্ধান্ত:

(ক) “Programme Specialist”-পদে নিয়োগের কার্যক্রম যথাসম্ভব দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) বাংলাদেশের LDC Graduation এর সময়কে অর্থাৎ নভেম্বর ২০২৬-কে বিবেচনায় নিয়ে জুন ২০২৭ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করে প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ নিতে হবে।

(গ) শতকরা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দের প্রস্তাব করতে হবে।

# Strengthening Capacity of ERD Officials

প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প সমন্বয়ক: অতিরিক্ত সচিব ও অনুবিভাগ প্রধান (এডিবি)

মেয়াদ: জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬০০.০০ লক্ষ টাকা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ: ২৪৩.০০ লক্ষ টাকা।

ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি: ০.০০ লক্ষ টাকা।

ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত খরচ (শতকরা): ০.০০ লক্ষ টাকা।

গত সভার সিদ্ধান্ত: বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অর্থ বিভাগের সর্বশেষ পরিপত্র মোতাবেক স্থানীয় প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রেখে আসন্ন সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করতে হবে।

## নলেজ ফর ডেভলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট (K4DM) (Phase-II).

প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প সমন্বয়ক: জনাব মোঃ ফয়জুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব ও অনুবিভাগ প্রধান (জাতিসংঘ)।

মেয়াদ: জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৬৬৭.০০ লক্ষ টাকা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ: ১১০৯.০০ লক্ষ টাকা।

ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি: ৩২৫.১৮ লক্ষ টাকা।

ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত খরচ (শতকরা) : ৩২৫.১৮ (২৯.৩২%)।

গত সভার সিদ্ধান্ত: চলতি অর্থবছরের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি বিবেচনা করে আসন্ন সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করতে হবে।

ধন্যবাদ

